

Bauablauf der Gipfelgalerie und der Stockhorn-Augen

13. November 2000	Beginn der Arbeiten, Transport und Installation von Maschinen, Geräten und Material
29. November 2000	Beginn bergmännischer Stollenvortrieb
22. Dezember 2000	Kluft bei Stollenmeter ca. 22 m ¹ angeschossen
19. Januar 2000	Kluft bei Stollenmeter ca. 30 m ¹ angeschossen
1. März 2001	Durchstich Ostfenster
2. April 2001	Ende Vortrieb, letzte Sprengung für Profilausweitungen Ausbau und Werkleitungen
11. Juni 2001	Bruchsteinmauer im Portalbereich erstellen, Wanderwege umlegen. Gerüst montieren und schalen, armieren für neue Verankerung der Tragseile in der Bergstation.
21. Juni 2001	Medienorientierung und Besichtigung der Stockhorn-Augen für Vertreter von Presse und Tourismus
23. Juni 2001	Eröffnung der Stockhorn-Augen

Bildergalerie vom Stollenbau





